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1 Úvod 
K 1. květnu 2004 se Česká republika stala společně s dalšími 9 zeměmi členem Evropské 
Unie. Získala tím mnoho výhod a také závazků. Mezi tyto výhody řadíme možnost čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Pomoc směřovaná z těchto fondů  
má pomoci ke snížení regionálních disparit regionů Společenství na úrovních ekonomických, 
hospodářských a sociálních.  
Má bakalářská práce se zabývá právě financováním z těchto strukturálních fondů  
a to na území obce Černotín, příklad je uveden na konkrétním projektu. Pro tuto práci jsem   
si vybrala projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 
s názvem Revitalizace návsi v obci Černotín. Práce je systematicky podle logické návaznosti 
členěna na tři hlavní části, ve kterých je postupně popsána problematika tohoto tématu. 
První hlavní část – 2. kapitola pojednává stručně o Strukturální politice EU a jejích cílech 
v rámci aktuálního programového období pro roky 2007 – 2013. Upřesňuje konkrétní 
programy a fondy, v rámci kterých je pomoc čerpána. Definována je struktura finanční 
perspektivy, jak pro EU, tak i pro Českou republiku. Nastíněn je i budoucí finanční rámec   
pro roky 2014 – 2020. Regionální politika funguje díky základním a doplňkovým principům, 
pro aplikaci regionální politiky EU v rámci České republiky jsou důležité strategické 
dokumenty, které jsou stručně v této práci popsány. V závěru se podkapitola věnuje, jak 
čerpat a žádat o dotace. Okrajově je popsán ROP NUTS II Střední Morava. 
Druhá hlavní část – 3. kapitola obsahuje Socio – ekonomickou analýzu obce Černotín, která 
popisuje širokou škálu informací o obci z různých oblastí, jako například hospodářské 
činnosti obce, charakteristiku lidského potenciálu, infrastrukturu obce a další. V závěru této 
kapitoly je definována SWOT analýza obce. 
Třetí hlavní část – 4. Kapitola se věnuje financování obce Černotín. Začátek kapitoly podává 
náhled přehledu projektů realizovaných od roku 2001 do roku 2011. Zbytek kapitoly  
je věnován samotnému projektu Revitalizace návsi obce Černotín, jeho praktické části, 
vlastnímu dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení. Projekt jsem si vybrala, jelikož byl 
velmi diskutovaným tématem mezi obyvateli obce a patřil mezi projekty, které pomohly 
změnit tvář obce Černotín a přispěl tak k zlepšení životní úrovně obyvatel. 
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Za samotný cíl práce si kladu objektivně a pečlivě zpracovat a vyhodnotit dotazníkové šetření 
projektu, včetně pohledu náhodného občana na jeho realizaci. Součástí je doporučení občanů, 
co by se mělo zlepšit. 
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2 Strukturální politika 
Evropská Unie (EU) je tvořena 27 státy a je považována za jednu z nejbohatších částí světa. 
Mezi regiony tohoto Společenství však existují značné rozdíly v úrovni jejich bohatství.1  
Za nejvýznamnější politiky Evropské Unie jsou považovány regionální a strukturální politika 
EU. Politikou hospodářské a sociální soudružnosti (HSS) jsou považovány právě dvě výše 
zmíněné politiky spolu s určitými činnostmi ve sféře politiky sociální a zemědělské, společně 
s politikou nezaměstnanosti. V návaznosti na tuto politiku je v posledních letech často 
zmiňována územní soudružnost a proto hovoříme o politice hospodářské, sociální a územní 
soudružnosti (HSUS). 
Tvůrci politiky hospodářské a sociální soudružnosti chtěli přispět ke snížení regionálních 
disparit mezi jednotlivými regiony Společenství. Mezi nejvýznamnější nástroje vedoucí 
k dosažení těchto cílů patří Strukturální fondy Evropské unie a Fond soudružnosti. 2 
Aby byl zdůrazněn územní charakter, je používáno spojení strukturální a regionální politika 
EU, nebo také evropská regionální politika. 
2.1 Politika soudružnosti 
Politika soudružnosti působí ve třech oblastech, které si v následující kapitolce zmíníme. 
Ekonomická a sociální soudružnost 
Vyjadřuje solidaritu mezi členskými státy a jednotlivými regiony EU. Za cíl si klade 
vyvážený rozvoj v oblasti EU snižující strukturální rozdíly mezi regiony a podporu stejných 
příležitostí pro všechny jednotlivce. 
Hospodářská soudružnost 
Zaměřuje se na snižování disparit mezi stupni vývoje jednotlivých regionů. Je měřena pomocí 
hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Můžeme ji vyhodnotit při hodnocení 
ekonomické konvergence členských států i regionů. 
Sociální soudružnost 
Je orientována na dosahování cílů v oblastech nezaměstnanosti, vzdělávání, demografických 
trendech a sociálního vyloučení různých skupin.3 
                                                             
1 Evropská Unie – Oblasti Politiky [on-line]. [cit. 13. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://europa.eu/pol/reg/index_cs.htm 
2 Politiky EU – Regionální a strukturální politika Evropské unie [on-line]. [cit. 13. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#! 
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2.2 Cíle politiky soudružnosti pro období 2007-2013 
V únoru roku 2004 byl schválen Evropskou komisí návrh rozpočtu rozšířené EU s 27 
členskými státy na další programovací období 2007-2013. Brzy na to vyšla tzv. Třetí zpráva  
o ekonomické a sociální soudružnosti, která obsahovala návrh na reformu politiky 
soudružnosti, na jejím základě byl předložen Evropskou komisí návrh, který Rada schválila.4 
Reforma politiky soudružnosti si kladla za cíl úplnou změnu obrazu evropské solidarity 
v rozšířené Unii. Veškeré strategie a zdroje politiky soudružnosti budou působit kolem tří 
nových prioritních cílů. Byly navrženy nové inovace a zjednodušení. Například: 
- Delegace širších pravomocí na členské státy a jejich regiony, 
- Změna finančních nástrojů soudružnosti, původně jich bylo 6, nyní 3, 
- Zavedení pravidelného dialogu členských států s Radou, Evropským parlamentem, 
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, 
- Financování operačních programů jediným fondem. 
Roku 2005 Evropská Komise zveřejňuje Sdělení, ve kterém jsou obsáhlé základní zásady 
politiky soudružnosti pro 2007-20013 a to následovně: 
- Konvergence, 
- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
- Evropská územní spolupráce.5 
Cíle jsou zakotveny v Nařízení Rady č.1083/2006, z 11. 7. 2006 o obecných ustanovených  
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudružnosti 
a o zrušení Nařízení Rady 4.1260/1999, a to v kapitole II.,čl. 3.6 
 
                                                                                                                                                                                              
3
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA Ekonomická fakulta, 2008. 978 -80 – 248 – 1413 – 1.  
4 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
5 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA Ekonomická fakulta, 2008. 978 -80 – 248 – 1413 – 1 
6 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 
2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. 
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Tabulka 2.1 Cíle a fondy 2007 – 2013 
Cíle Fondy 
Konvergence ERDF ESF 
Kohézní 
fond 
Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 
ERDF ESF 
Evropská územní 
spolupráce 
ERDF 
Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#3, vlastní zpracování 
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj, ESF – Evropský sociální fond 
Následující tabulka podává informace o jednotlivých cílech a fondech, ze kterých v rámci 
příslušných programů bylo čerpáno. Jak jde, vidět cíle byly 3 a nástroje financování byly 
taktéž 3.  
2.2.1 Konvergence 
Snaží se o urychlení procesu konvergence v nejméně rozvinutých členských státech  
a regionech. Působí v regionech, jejichž HDP na osobu je nižší než 75% průměru Evropské 
Unie. Na tento cíl je průměrně vyčleněno 82% prostředků regionální politiky EU. Ovšem 
tento podíl u nových členských zemí je daleko vyšší. Například v České republice (ČR) 
dosahuje 97,1% a tento cíl postihuje celou ČR s výjimkou Prahy. Praha totiž dosahuje HDP 
vyšší než 75% průměru Evropské Unie. 
Podpora je čerpaná z: 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), kde jsou zdroje použity na modernizace 
ekonomiky, zlepšování infrastruktury a na ochranu životního prostředí. 
Evropského sociálního fondu (ESF), kde jsou zdroje použity na vzdělávací systémy, 
systémy sociálních a ošetřovatelských služeb, na zlepšování kvality a schopností institucí trhu 
práce, na zvyšování investic plynoucí do lidského kapitálu, posílení administrativy národních 
a regionálních správ. 
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Kohézní fondu, který naproti dvou předešlým financuje náročné a rozsáhlé projekty v oblasti 
ekologické a dopravní infrastruktury. 
Do tohoto cíle spadají regiony zemí přistupujících roku 2004, oblasti Jižní Itálie, východního 
Německa, několik oblastí Velké Británie, Řecka, Portugalska a Španělska. 
2.2.2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Tento cíl podporuje oblasti, které nejsou obsaženy v cíli Konvergence, jsou to tedy cíle, kde 
HDP na osobu je vyšší než 75% průměru EU. Pomoc v těchto oblastech není tak urgentní jako 
v případě Cíle 1. Rozdělení prostředků do tohoto cíle je také o něco nižší. 
Podmínky pro přijmutí do tohoto cíle jsou rozlišné podle toho, o jakou oblast se jedná. 
Rozlišujeme průmyslové oblasti, venkovské oblasti a městské oblasti. V průmyslových 
oblastech musí být míra nezaměstnanosti a podíl zaměstnanosti v průmyslovém sektoru vyšší 
než je průměr EU. U venkovských oblastí hraje roli hustota obyvatel na km2, jež musí být 
nižší než 100 obyvatel na km2 a zaměstnanost v zemědělském sektoru musí být dvakrát vyšší 
než průměr EU. Městské oblasti pokud chtějí, čerpat z prostředků tohoto cíle musejí mít 
nezaměstnanost vyšší než průměr EU, nadměrnou kriminalitu, nízkou hladinou vzdělanosti  
a musí se projevovat viditelná chudoba. 
Řadíme sem oblasti Velké Británie, většiny oblastí Španělska, které nepatří do cíle 
Konvergence, střední Francie, střední Itálie, severní Finsko a většina území Kypru. V rámci 
České Republiky spadá do tohoto cíle pouze hlavní město Praha.7 
Pomoc je realizována pomocí dvou strategií tzv. regionálními programy a národními 
programy. Prostředky jsou čerpány z ERDF a ESF.8 
2.2.3 Evropská územní spolupráce 
Tento cíl je zaměřen na vyvážený, harmonický rozvoj mezi členskými státy a jejich regiony. 
Přispívá k další integraci pomocí přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce.  
Do hlavních cílů spadá podpora rozvoje vědy, výzkumu, informační společnosti, životního 
prostředí a snaží se zabránit rizikům a vedení vodních zdrojů.9 
                                                             
7 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
8 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA Ekonomická fakulta, 2008. 978 -80 – 248 – 1413 – 1. 
9 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Pomoc je realizována z ERDF.10 
Tabulka 2.2 Přehled financování jednotlivých cílů 
Program Počet regionů Počet obyvatel 
Celková 
částka 
% 
z celkového 
rozpočtu 
Konvergence 99 170 miliónů 283,3 miliard 81,5 % 
Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 
172 330 miliónů 55 miliard 16 % 
Evropská územní 
spolupráce 
Všechny 500 miliónů 8,7 miliard 2,5 % 
Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm#3, vlastní zpracování 
Následující tabulka zobrazuje počet regionů a obyvatel, kteří se jednotlivých programů 
zúčastnili. Kolik prostředků se na jednotlivé programy použilo a tyto prostředky jsou následně 
vyjádřeny v procentech z celkového objemu rozpočtu. 
2.3 Principy regionální politiky 
Regionální politika je postavena na základních a doplňkových principech, které se promítají 
do celého procesu realizace projektů. Jak jsem zmínila, máme základní principy, do kterých 
řadíme princip programování, koncentrace, partnerství, adicionality nebo-li doplňkovosti, 
monitorování a vyhodnocování. Dále máme doplňkové principy – princip subsidiarity, 
koordinace a harmonizace, konvergence, solidarity, kompatibility a proporcionality. 
Programování  
Princip programovaní, spočívá na základě toho, že strukturální fondy jsou rozděleny  
do několikaletých plánů regionálního rozvoje. Tyto plány jsou sjednány s členskými státy 
společně s Evropskou komisí. Cílem tohoto principu je zajistit souhrnné řešení daných 
problémů. Měl by tedy podle této koncepce vzniknout program, který je plně komplexní, 
integrovaný a je koncipován v dlouhodobějším časovém horizontu. 
                                                             
10 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA Ekonomická fakulta, 2008. 978 -80 – 248 – 1413 – 1. 
15 
 
Koncentrace 
Tento princip má za cíl alokovat potřebné zdroje do oblastí, kde působí největší strukturální 
problémy. Evropská komise společně s členskými státy stanovuje tyto oblasti a to podle 
prioritních cílů. Vynakládané prostředky, jsou tedy využívány efektivněji a dochází k lepší 
kontrole a monitorování prostředků. 11 
Partnerství 
Rozlišujeme dvě úrovně partnerství a to partnerství vertikální a horizontální. Vertikální 
partnerství znamená velmi úzkou spolupráci Evropské komise, členských států a příslušných 
orgánů a to na úrovních národní, regionální a místní. Platí to pro všechny fáze projektu. 
Zatímco horizontální úroveň je založena na spolupráci partnerů v členském státě, nebo 
regionu. 
Významem tohoto principu je zajištění, aby se na alokaci konkrétních prostředků mohli 
podílet samotní příjemci a byly brány v úvahu reálné potřeby těchto cílových skupin. 
Princip adicionality – doplňkovosti 
Je založen na myšlence, že čerpání prostředků ze strukturálních fondů nemá nahrazovat 
prostředky státních rozpočtů členských států, nýbrž je má pouze doplnit. EU společně  
se členskou zemí uzavírá dohodu určující hladinu spolufinancování, kterou musí stát dodržet. 
Je zavedeno také pravidlo, že státní prostředky by měli stoupat nebo se mohou držet na stejné 
hladině, nesmí však dosáhnout pod hladinu minulého programového období. 
Monitorování a vyhodnocování 
Monitorování zajišťuje průběžnou kontrolu a sleduje dodržování předepsaných podmínek. 
Tento proces probíhá během programu a jeho cílem je zajistit pokrok v realizaci celého 
projektu. 
Vyhodnocování nebo také evaluace hodnotí, zda projekt splňuje předepsané podmínky, 
dokumentaci a hodnotí jeho efektivnost. Nezaměřuje se na jednotlivé stránky, ale na projekt 
jako celek. 
                                                             
11 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Rozlišujeme hodnocení v různých fázích projektu před realizací projektu je hodnocení        
ex-ante(předběžné hodnocení), v polovině projektu interim a po ukončení projektu hodnocení 
ex-post.
12
   
2.4 Finanční rámec 2007 – 2013  
Nová finanční perspektiva pro roky 2007 až rok 2013 vyjadřuje víceletý finanční rámec EU. 
Jedná se o čtvrtou finanční perspektivu EU. Nejprve byla pětiletá finanční perspektiva, poté 
jsou již tvořeny sedmileté finanční perspektivy. Evropská Komise však navrhuje, aby od roku 
2014 byly tvořeny opět pětileté finanční perspektivy. Pětiletá perspektiva totiž koresponduje 
s fungováním EU, kdy Komise i Parlament působí v pětiletém funkčním období. 
Celý proces vytváření finanční perspektivy zahajuje komise, která připravuje návrh finanční 
perspektivy, následně jej schvaluje Rada a Parlament. Návrh musí být Radou schválen 
jednomyslně, zatímco v Parlamentu postačí většina hlasů.  
Formování nové finanční perspektivy započalo v roce 2004 dokumentem Komise„ Vytváříme 
naši společnou budoucnost – politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie      
2007-2013“. V prosinci roku 2005 byla schválena konečná verze finanční perspektivy. 
2.4.1 Výdaje finanční perspektivy 
Nová finanční perspektiva si dala za cíl věnovat se oblastem, kde vynaložení prostředků bude 
prospěšné, tyto oblasti musí být ve sdílených pravomocech institucí EU. Výběr těchto oblastí 
je výsledkem kompromisu mezi dvěma styly vnímání výdajové struktury a to vnímáním 
konzervativním a progresivním.  
Celá výdajová stránka je dělena na pět základních kapitol, které vyjadřují středně  
a dlouhodobé priority jednotlivých politik EU. Maximální limit finanční perspektivy  
je 862,3363 miliard EUR. 
Struktura kapitol nové perspektivy 2007-2013 a vynaložené zdroje na tyto kapitoly (vyjádřeny 
miliardách (mld.) a v cenách roku 2004) : 
- Kapitola 1: Udržitelný růst = 379,74 mld., 
Kapitola 1 a. Konkurence schopnost pro růst a zaměstnanost = 72,12 mld., 
Kapitola 1 b. Soudružnost pro růst a zaměstnanost = 307,62 mld., 
                                                             
12 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 
realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 160 s. 
ISBN 978-80-251-2649-3. 
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- Kapitola 2: Ochrana a správa přírodních zdrojů = 371,24 mld., 
Z toho zemědělství – výdaje související s trhem a přímé platby = 293,11 mld., 
- Kapitola 3: Občanství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost = 10,27 , 
Kapitola 3 a. svoboda, bezpečnost = 6,63 mld., 
Kapitola 3 b. občanství = 3,64 mld., 
- Kapitola 4: EU jako globální hráč = 50,01 mld., 
- Kapitola 5: Správní výdaje = 50,30 mld.13 
Graf 2.1 Grafické vyjádření rozpočtu finančního rámce 2007-2013 
Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/financing_opportunities/art4781_cs.htm, 
vlastní zpracování. 
Následující graf popisuje základní rozdělení rozpočtu pro rok 2007-2013 podle jednotlivých 
kapitol v procentuálním vyjádření daných částek. 
Na regionální politiku a politiku soudružnosti bude vyčleněno zhruba 308 mld. eur 
(vycházíme z kapitoly 1 b.), což činí 0,37% hrubého národního důchodu. Tato částka tvoří 
více než třetinu celkového rozpočtu. Jedná se o rekordní částku a do budoucna vznikají 
spekulace, že regionální politika může nahradit společnou zemědělskou politiku, do které 
plyne nejvíce prostředků z rozpočtu. 
                                                             
13 Politiky EU – Nová finanční perspektiva EU na léta 2007-2013 [on-line]. [cit. 15. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-financni-perspktiva-eu-2007-2013-5137.html 
8,6 
35,6 
43 
0,8 
0,5 
5,7 
5,8 
1a. Konkurence schopnost pro
růst a zaměstnanost
1b. Soudružnost pro růst a
zaměstnanost
2. Ochrana a správa přírodních
zdrojů
3a. Svoboda, bezpečnost
3b. Občanství
4. EU jako globální hráč
5. Správní výdaje
18 
 
Rozdělení prostředků mezi členské země proběhne následovně, 51,7 % připadne na staré 
členské země. Nové členské země mají nárok na 48,3%. Chudším regionům by měly tyto 
prostředky pomoci k zvýšení jejich HDP, odhaduje se v průměru až o 10%. Tato podpora  
by měla přispět k založení asi 2,5 miliónů nových pracovních míst. 14 
2.4.2 Příjmy finanční perspektivy 
Příjmy budou vytvořeny z klasických vlastních zdrojů členských států a z ostatních zdrojů. 
Mezi tyto vlastní zdroje řadíme cla z obchodu se třetími zeměmi, poplatky za dovoz 
zemědělských produktů, poplatky za cukr, zdroj vytvořený z hrubého národního produktu 
členských států a v poslední řadě zdroj, který vychází z daně z přidané hodnoty přepočítaný 
podle jednotné sazby na sjednocený základ.  
Ostatní zdroje tvoří přebytky z uplynulého roku, příjmy z administrativních akcí institucí, 
pokuty a úroky za pozdní zaplacení splátek. Příjmy z vlastních zdrojů nesmí každým rokem 
překročit hranici 1,24 % hrubého národního důchodu EU.15 
V době tvorby nejsou známa pevná čísla, která se týkají příjmů EU pro finanční perspektivu 
2007-2013. Příjmový model je četně kritizován a jsou navrhovány jeho změny. Komise  
se snaží prosadit zavedení „evropské daně“, jejichž plátci by byli fyzické a právnické osoby 
všech zemí společenství. Komisí byly přímo navrhnuty tři typy daní, daň z příjmu 
právnických osob, daň z energií a daň z přidané hodnoty.16 
2.4.3 Specifikace pro Českou Republiku 
Česká republika by si díky novému finančnímu rámci měla přilepšit. Z předběžných kalkulací 
vyplynulo, že se dočkáme více než šestkrát vyšších příjmů. Více než čtvrtina příjmů 
z evropského rozpočtu měla přijít ve prospěch strukturální a kohézní politiky. Částka, která 
měla být poskytnuta, byla velmi nejistá a záležela na tom, kolik kvalitních projektů budou 
schopny české subjekty vyprodukovat a předložit. 17 Na realizaci kohézní politiky České 
republiky bylo nakonec určeno 26,7 mld. EUR, což činilo v přepočteném kurzu na konci roku 
2012 asi 784,2 mld. korun českých (Kč).  
                                                             
14 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
15
 Evropská Unie – Finanční perspektiva a rozpočet EU [on-line]. [cit. 15. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/ekonomika/_zprava/516075 
16
 Finanční perspektiva evropských společenství/Evropské unie na léta 2007-2013 – Finanční perspektiva EU 
2007-2013 [on-line]. [cit. 15. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.cdk.cz/pdf/analyzy/financni_perspektiva_es_eu_na_leta_2007-2013.pdf 
17 Politiky EU – Nová finanční perspektiva EU na léta 2007-2013 [on-line]. [cit. 16. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-financni-perspktiva-eu-2007-2013-5137.html 
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Pomoc je realizována prostředky ze Strukturálních fondů – ESF, ERDF a Fondu soudružnosti. 
V České Republice se kohézní politika uskutečňuje pomocí operačních programů (OP), 
kterých je 17. Dělíme je na tematické, regionální a pražské. 
Od roku 2007 do konce roku 2012 byly žadatelům o podporu ze zdrojů kohézní politiky 
poskytnuty asi tři čtvrtiny prostředků, které jsou ČR na období 2007-2013 poskytnuty. Došlo 
k meziročnímu nárůstu objemu finančních prostředků, které jsou kryty smlouvou o 14,3%. 
V projektech, které byly ukončeny, se nachází čtvrtina finančních prostředků a každý měsíc 
další projekty bývají ukončeny. Koncem roku 2012 bylo Evropské komisi připraveno 
k proplacení 233,9 mld. Kč. V rámci všech operačních programů byly splněny podmínky 
čerpání a ČR tak nemusely být vraceny žádné příspěvky. 
Za vynaložené prostředky se podařilo postavit, zrekonstruovat či vybudovat mnoho 
zajímavých projektů. Byla podpořena sféra malých a středních podniků, infrastruktura  
a životní prostředí. Na trhu práce byla vytvořena nová pracovní místa, která přispěla k politice 
zaměstnanosti. 
Obrázek 2.1 Schválené finanční prostředky 2007-2013
 
Zdroj: MMR, http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9ff0b0b3-d2cf-47a8-ad5c-
7e2f07e98a3a/MMZ_2013_01.pdf 
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Z následujícího obrázku se dozvíte do jakých oblastí a v jaké výši plynuly finanční prostředky 
finančního rámce 2007-2013. V obrázku jsou zobrazeny schválené finanční prostředky  
do roku 2012.  
V prvním zahajovacím roku 2007 byly schválené prostředky poskytnuty na zajištění řízení 
implementace 6 operačních programů. V roce 2008 zahájili realizaci všech operačních 
programů a bylo schváleno více než 3 tisíce projektů. V roce 2009 byly vydány rozhodnutí  
o poskytování dotací na téměř 11 tisíc projektů, z toho skoro polovina patřila na zřízení Czech 
POINT. Roku 2010 bylo schváleno 9 tisíc projektů, nejvíce z oblasti vzdělávání  
a zaměstnanosti, podnikání a životním prostředí. Dalšího roku 2011 získalo podporu 10 tisíc 
projektů, nejčastěji v oblasti vzdělávání, podnikání a inovací, zlepšování kvality životní 
úrovně. Poslední dostupné údaje jsou z roku 2012, kde bylo podpořeno více než 7 tisíc 
projektů plynoucí z velké části do strukturálně postižených oblastí, environmentálně 
zajímavých oblastí a oblastí periferie. 
Ke konci roku 2012 bylo zaevidováno asi 309 obcí, kam nebyly zatím žádné dotace 
poskytnuty. Nejvíce těchto oblastí se nachází na území Středočeského, Jihočeského  
a Plzeňského kraje. Bílé místo na mapě vyznačuje vojenský újezd Brdy, kde nebyl schválen 
prozatím žádný projekt.18 
2.4.4 Budoucí finanční perspektiva 2014-2020 
Dne 29. června 2011 byl Evropskou Komisí předložen návrh víceletého finančního rámce  
pro období 2014-2020. Tento finanční rámec počítá s rozpočtem 1 025 mld. euro, na kterém 
se státní rozpočty budou podílet asi 44%. Nejvyšší podíl výdajů bude směřovat na kohézní 
politiku, společnou zemědělskou politiku, na podporu růstu konkurenceschopnosti a inovací. 
Bude vytvořen speciální fond na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků, 
bude disponovat prostředky ve výši 2,4 mld. eur. Výdajové položky mají splnit řadu  
cílů – podpořit hospodářský růst, zvyšovat energetickou účinnost, bojovat proti klimatickým 
změnám nebo také zapojení sociálně znevýhodněných občanů.  
Na straně příjmů vznikají nové položky a to evropská daň a daň z finančních transakcí, které 
se objevují prvně z důvodu poklesu příspěvků členských států. Tyto nové příspěvky budou 
vybírány na evropské úrovni. 
                                                             
18 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR:  Měsíční monitorovací zpráva [MMR]. [cit. 16. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9ff0b0b3-d2cf-47a8-
ad5c7e2f07e98a3a/MMZ_2013_01.pdf 
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Obě daně by měly v roce 2020 přispět do rozpočtu nemalou částkou. Pro evropskou daň  
je to odhadovaná částka 30 mld. eur a pro daň z finančních transakcí částka 37 mld. eur.  
Se zavedením se počítá nejpozději do roku 2018. 
Pro Českou Republiku je vyčleněna částka 2,95 mld. eur. Z nichž na regionální politiku plyne 
1,98 mld. eur, což je dvojnásobek evropského průměru. Zemědělství byla přiřknuta částka 
867 mil. eur, jež je hluboko pod evropským průměrem.19 
2.5 Strategické dokumenty pro aplikace regionální politiky EU v ČR 
V důsledku připojení České republiky do EU a zapojení do její strukturální politiky, nastala 
řada požadavků, které byly zapotřebí řešit, zejména to vyvolalo nutnost vypracovat řadu 
strategických a programových dokumentů. ČR musela vypracovat všechny dokumenty,  
tak aby byly v souladu s dokumenty EU. Musely být vypracovány tak, aby platily jak pro 
českou národní podporu regionálního rozvoje, tak i pro regionální politiku EU. Tématem této 
kapitoly jsou právě tyto základní strategické a programové dokumenty. Mezi tyto dokumenty 
řadíme Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní strategický referenční rámec 
(NSRR), Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (NRP), podrobněji (viz. Příloha č. 1) 20 
2.6 Strukturální fondy 
Společně s národními zdroji tvoří strukturální fondy hlavní nástroj strukturální politiky. 
Příspěvky členských států do společného rozpočtu společenství tvoří zdroje jejich rozpočtů. 
Na regionální politiku je vyčleněno cca 35% celkových finančních prostředků. Strukturální 
fondy jsou tvořeny Kohézním fondem a dalšími čtyřmi strukturálními fondy. Těmito fondy  
se budeme následovně věnovat. 
2.6.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
Co do objemu prostředků se jedná o největší a nejvýznamnější strukturální fond. Tento fond 
vznikl v roce 1975, za účelem podpory těch nejvíce problematických regionů. Hlavním cílem 
je tedy snížit rozdíly rozvoje mezi regiony a podpořit jejich životní úroveň.21  
  
                                                             
19
 Evropský parlament, informační kancelář ČR:  Nová finanční perspektiva 2014-2020 [EP]. [cit. 16. 3. 2013]. 
Dostupné z WWW: http://www.evropsky-parlament.cz/ressource/static/files/20110920_reader_rozpo-et-eu.pdf 
20
 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 
Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
21 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál s. r. o., 2009. 216 
s ISBN 978-80-7367-588-2. 
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Pomocí ERDF je financováno: 
- investice pro vytvoření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí,  
- investice do infrastruktury, 
- podpora místního rozvoje a zaměstnanosti a činnosti malých a středních podniků, 
- podpory služeb pro podniky, 
- zlepšování přístupu podniků k financím, 
- přímé podpory investic, 
- podpora struktury místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst. 
Dále jsou financovány aktivity zajišťující přitažlivost regionů, tím že je podporována 
infrastruktura, životní prostředí, cestovní ruch, kultura. Snaží se o podporu výzkumu  
a technologického rozvoje a o rovnosti mužů a žen v oblasti zaměstnanosti.22 
2.6.2 Evropský sociální fond (ESF) 
Fond vznikl roku 1960 jako podpora a hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti EU. 
Součástí jsou dlouhodobé strategické programy, které napomáhají zaostávajícím regionům 
obnovovat a modernizovat dovednosti pracovní síly a napomáhat k vytváření podnikatelské 
aktivity. 
Cílem fondu je podpora: 
- Dlouhodobé zaměstnanosti a přesunu mladých lidí do pracovního procesu, 
- Integrace osob, které jsou vyloučeny z trhu práce, 
- Rovnost a stejné příležitosti na trhu práce, 
- Přizpůsobení pracovníků na průmyslové změny, stabilizaci a růst zaměstnanosti, 
- Zvýšení potenciálu ve výzkumu, vědě a rozvoji, 
- Zlepšování systému vzdělávání a kvalifikace. 
2.6.3 Kohézní fond – Fond soudružnosti 
Tento fond byl založen roku 1993 Maastrichtskou smlouvou, jako nástroj solidarity, který má 
pomáhat slabším zemím plnit kritéria nutná pro vstup do Hospodářské a měnové unie. Tyto 
kritéria jsou také často nazývána jako maastrichtská kritéria. 
  
                                                             
22 Strukturální fondy – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) [on-line]. [cit. 19. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-fond-regionalniho-rozvo 
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Fond je zaměřen: 
- Na podporu slabších a chudších států, ne regionů, 
- Financování investičních projektů v dopravní infrastruktuře většího objemu,  
- Na ochranu životního prostředí. 23 
Prostředky z tohoto fondu jsou výhradně poskytovány státům, které mají HDP na obyvatele 
nižší než 90% průměru společenství. Podmínkou je vyvíjení snahy států k dosažení 
konvergenčních kritérií nutných k naplnění konvergenčních kritérií. Od doby založení fondu 
se to týká Řecka, Portugalska, Španělska a v současnosti nových přistupujících zemí.24 
2.7 Čerpání prostředků z fondů EU 
Pokud chce subjekt žádat o podporu z fondů EU, je povinen předložit zpracovaný projekt 
řídícímu orgánu operačního programu. Právě tyto řídící orgány disponují nejvyššími 
pravomocemi v poskytování dotací v jednotlivých zemích. Mají také za úkol dohlížet  
na správnost řízení a na samotnou realizaci programu v souladu s národními normami  
a předpisy EU. Řídící orgány jsou podřízeny Národnímu orgánu pro koordinaci, který provádí 
dohled na plnění Národního strategického referenčního rámce. 
Řídící orgán má možnost přesunu části svých pravomocí na tzv. poskytovatele finančních 
prostředků, do kterých řadíme jednotlivé odbory ministerstev či jimi zřízené organizace  
na příklad CzechInvest. 
Postup a potřebné náležitosti pro získání dotace jsou uvedeny (viz. Příloha č. 2) 25 
2.8 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 
V této kapitolce rozebereme regionální operační program NUTS II Střední Morava. 
Charakteristika regionu 
Tento region řadíme z pohledu ekonomické vyspělosti do podprůměrně rozvinutých regionů. 
Ve srovnání však se zeměmi, které vstoupili do EU 1. 5. 2004 a 1. 1. 2007 je však 
nadprůměrně ekonomicky vyspělý.  
                                                             
23 Evropské fondy – Kohézní fond [on-line]. [cit. 19. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.euractiv.cz/kohezni-fond 
24
 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál s. r. o., 
2009. 216 s ISBN 978-80-7367-588-2. 
25 BAMBUCH, Petr. Financování projektů z fondů EU. Brno, 2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky. 
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Míra nezaměstnanosti je podobná jako celostátní a unijní průměr. Největším problémem  
je strukturální nezaměstnanost a docela vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Region se 
také potýká s nízkým počtem osob vysokoškolsky vzdělaných. Region však vykazuje růst 
v oblasti služeb a cestovního ruchu, který vychází z dlouhodobé tradice a zkušenosti 
v podnikání. 
Geografická poloha a obyvatelstvo 
Tento region se nachází ve středu Evropy, přesněji ve východní části ČR. Jeho velká část 
hraničí s Polskem a Slovenskem. Rozkládá se na ploše přibližně 9 000 km2, což tvoří asi 
11,7 % území ČR. V tomto regionu bydlí 1,230 milionů obyvatel, tedy asi 12% celkové 
populace v ČR. Tento region má nepříznivé ekonomicko-geografické charakteristiky, jelikož 
jeho velkou část tvoří hranice s ekonomicky slabšími oblastmi a třetinu oblasti tvoří Chráněná 
krajinná oblast. 
Administrativní členění 
Z pohledu kvalifikace EU je region Střední Morava regionem soudržnosti (dále jen NUTS II), 
který se skládá ze dvou krajů (dále jen NUTS III) a to Olomouckého a Zlínského kraje. 
Olomoucký kraj je členěn na 5 okresů, 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
Zlínský kraj je dělen na 4 okresy a 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Hustota 
zalidnění je rozdílná, vyšší ukazatel najdeme ve Zlínském kraji než v Olomouckém. V tomto 
regionu žije pouze 15 % obyvatel v oblastech s 50 000 a více obyvateli, což je po Středních 
Čechách nejméně v ČR. Zatímco vysoký podíl obyvatel žije v obcích o velikosti 500 – 5000 
obyvatel, což tvoří asi 43 %.26 
Zaměření a cíle 
Regionální operační program NUTS II Střední Morava je prostředek určený k realizaci 
hospodářské a sociální soudržnosti. Tento region NUTS II Střední Morava patří pod  
cíl 1 – Konvergence a bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
Regionální rada regionu soudržnosti je řídícím orgánem tohoto OP. Hlavním cílem programu 
je růst konkurenceschopnosti regionu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva a prosperity.  
 
                                                             
26 ROP Střední Morava – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava [on-line]. [cit. 22. 
3. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4c9bf513-f2aa-4916-8754-
9818e10791cd/Programovy-dokument-ROP-Stredni-Morava-na-programove-obdobi-2007–2013.pdf 
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Mezi dílčí cíle řadíme zvýšení dopravní dostupnosti městských center, atraktivnost regionu 
v oblasti cestovního ruchu a posílení sektoru malých firem.27 Zaměřuje se především  
na zlepšení podmínek dopravní dostupnosti, propojení regionů, které zahrnuje také 
modernizaci prostředí veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního 
ruchu, přípravu a podporu malých podnikatelských ploch, zlepšování života v obcích  
a na venkově, zlepšení kvality vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a zlepšování 
životního prostředí a odstranění ekologických zátěží. 
Prioritní osy a financování 
Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) se skládá ze 4 prioritních os, které 
rozdělují operační program na logické celky a ty jsou dále členěny pomocí tzv. oblastí 
podpory. Tyto oblasti podpory určují, jaké typy projektů lze v rámci příslušné prioritní osy 
podpořit. 
Prioritní osa 1 – Doprava, zahrnuje oblasti podpory Regionální dopravní infrastruktura, 
Veřejná doprava a bezmotorová doprava. Pro tuto prioritní osu bylo vyčleněno 255,1 mil. eur 
což je 38,8 % ROP SM. 
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu, zahrnuje oblasti podpory Rozvoj 
regionálních center, Rozvoj měst, Rozvoj venkova, Podpora podnikání. Na tuto prioritní osu 
bylo vyčleněno 259 mil. eur, což činí 39,4 % ROP SM. 
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch, zahrnuje oblasti podpory Integrovaný rozvoj cestovního 
ruchu, Veřejná infrastruktura a služby, Podnikatelská infrastruktura a služby, Propagace 
řízení. Vyčleněné prostředky z fondů EU jsou 121,6 mil. eur, což odpovídá 18,5 % ROP SM. 
Prioritní osa 4 – Technická pomoc, zahrnuje oblasti Podpora řídících, implementačních  
a kontrolních úkolů řídícího orgánu, Podpora zvyšování absorpční kapacity. Pro tuto osu bylo 
vyčleněno 21,7 mil. eur, což odpovídá 3,3 % ROP SM.28 
  
                                                             
27
 Chvojková, Anna a Martin Doležal. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. 
Praha: IREAS o.p.s., 2007. 183 s ISBN 978-80-86684-43-7 
28 Regionální operační programy – ROP Střední Morava [on-line]. [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-
Stredni-Morava 
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3 Socio-ekonomická analýza obce Černotín 
V této kapitole se budeme věnovat obci Černotín. Dozvíme se něco o jeho založení, 
obyvatelstvu, ekonomice atd. 
3.1 Celková charakteristika obce 
V této kapitolce si rozebereme obec Černotín. Nastíníme celkovou charakteristiku obce  
a rozebereme jednotlivé činnosti obce. 
3.1.1  Stručný historický vývoj obce 
Archeologické nálezy z období mladšího paleolitu dokazují pobyt lidí na Černotínsku, 
důkazem jsou kamenné nástroje nalezené na Hluzovském kopci a v roce 1905 Černotínský 
bronzový poklad. Za věrohodnou písemnou zmínku o Černotíně je považována zpráva z roku 
1406 o „Czernotíně“ a dochovaná pečeť z roku 1766. Název obce je podle mnohých zdrojů 
odvozen od benediktýnů, kteří chodili černě oděni. Místní část Hluzov byla s Černotínem 
sloučena roku 1983 a ve starých kronikách ji nalezneme jako „Hlízov“ a později „Hlúzov“. 
Tento název byl zřejmě odvozen od slov hlíza či hlůza, jimiž se označoval morový otok, což 
byl projev smrtelné nemoci. 
3.1.2  Geografické údaje 
Obec Černotín se rozkládá asi 4,5 km od Města Hranice a leží v okrese Přerov, Olomoucký 
kraj, NUTS II Střední Morava. Nachází se na pomezí Moravské Brány a Podbeskydské 
pahorkatiny, podél Hluzovského potoka tekoucího do řeky Bečvy. Spadá jak pod obec 
s rozšířenou působností, tak pod pověřenou obec Hranice.  
Rozloha Černotína je přibližně 832 ha, z této plochy 74,4 % zabírá zemědělská půda, 7,8 % 
lesní půda, nenalezneme zde žádnou vinici či chmelnici. Nadmořská výška v této oblasti 
dosahuje 250-368 metrů nad mořem. Pod Černotín spadá místní část Hluzov, tato oblast 
sousedí s obcemi Hranice, Ústí, Skalička a Špičky. 
3.1.3  Demografie obce 
Ke konci roku 2011 v obci žilo 735 obyvatel. Z dlouhodobého pohledu má počet obyvatel této 
obce klesající tendenci, i když rok 2001 představoval obrat a počet obyvatel narostl  
na 750 obyvatel. Tento počet je s menšími výkyvy vykazován do dnes.  
Obyvatelstvo podle indexu stáří vykazuje progresivní strukturu obyvatel. Průměrný věk činí 
asi 35,1 let.  
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Nejvíce lidí z této obce asi 71,4 % je vyučeno nebo má střední odborné vzdělání bez maturity 
nebo úplné střední vzdělání s maturitou. Nalezneme zde malý počet osob vysokoškolsky 
vzdělaných než je průměr okresu a necelá pětina obyvatel nad 15 let má základní  
nebo neukončené vzdělání. Většina obyvatel 61 % se hlásí k Církvi římskokatolické, která má 
zde dominantní postavení.  
Polovina obyvatel je ekonomicky aktivní a čtvrtina těchto osob působí v průmyslu. 
V neekonomicky aktivním obyvatelstvu převažovali o pár lidí studenti nad důchodci.  Lidé  
za prací musí dojíždět do okolních měst, vesnic, tak jako studenti musí dojíždět do škol, 
dojíždí 70 % obyvatelstva. V Černotíně nalezneme 270 domácností, v nichž žijí lidé nejčastěji 
v rodinných domech, všichni jsou připojeni na vodovod a 75 % i na plyn.  
Počet trvale obydlených domů stále kolísá. Většina obyvatel bydlí v rodinných domech, 
26 domů je neobydleno z čehož 9 slouží k rekreaci. Ve 191 trvale obydlených domech 
najdeme 243 bytů a celkový počet bytů nacházející se v obci je 258. 29 
Tabulka 3.1 Vývoj počtu obyvatel od 1961 do 2011 
 
Počet trvale bydlících obyvatel 
1961 1970 1980 1991 2001 2011 
Okres 
Přerov 
127 683 133 823 139 516 138 379 135 886 130 082 
Černotín 843 790 749 696 750 735 
Zdroj: http://www.czso.cz/, vlastní zpracování  
3.2 Hospodářská činnost a podnikání v obci 
Současná ekonomická základna obce je závislá především na zemědělském a průmyslovém 
sektoru. V obci působí asi 129 podnikatelských subjektů, kdy je nejvíce podnikatelů 
fyzických osob (celkem 115) a zbylých 14 osob tvoří právnické osoby.30 Podnikatelé působí 
v oblastech obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, také 
v pohostinství, průmyslu a zemědělství.  
V obci najdeme Zemědělské obchodní družstvo, chovatele skotu, prasat a také rodinnou 
farmu Appaloosas farm, která se zabývá nejen chovem koní tohoto amerického plemene. 
                                                             
29 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s. 
30 Český statistický úřad – Černotín [on-line]. [cit. 23. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/ebcb1572242a7cc5c12577370027e82
d/$FILE/cernotin.pdf 
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Dále pobočku České pošty, jak v Černotíně, tak i v Hluzově nalezneme prodejnu potravin  
a pohostinství.  
3.2.1 Zaměstnanost v obci 
Od roku 2009 se míra nezaměstnanosti v okrese Přerov pohybuje okolo 11,8 %, takové 
hodnoty dosáhla i v roce 2011 a 2012. 31 V obci Černotín byla za rok 2011 vykázána míra 
nezaměstnanosti 7 % a počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo 26 %.32 
I přesto, že je nezaměstnanost obce v porovnání s vyššími celky (republiky, okresu) nižší, tak 
z hlediska absolutního čísla se jedná o číslo docela vysoké. Obec by se měla snažit, aby 
obyvatelé neemigrovali do oblastí s větší nabídkou práce, měli by se snažit vytvořit atraktivní 
prostředí, které by přitáhlo další turisty. Příchodem turistů by došlo k podpoření podnikání  
a podpory zaměstnání v obci.33 
3.2.2 Průměrná mzda zaměstnance 
V Olomouckém kraji ke konci 3. čtvrtletí roku 2012 byla průměrná mzda 22 288 Kč. Zatímco 
průměrná hrubá mzda ČR činila 24 514 Kč. Olomoucký kraj se umístil na 8 pozici s nejvyšší 
průměrnou hrubou mzdu. Nejhůře na tom byl kraj Karlovarský. Poměrně nízké ohodnocení 
pracovní síly obyvatel předpokládá u místních obyvatel vyšší spořivost. 34  
3.3 Lidský potenciál 
V této kapitolce rozebereme, jaké možnosti obyvatelé obce mají, jak zařízení se v jejich obci 
nachází, co se v obci děje. 
3.3.1 Zařízení zdravotní a sociální péče 
V obci Černotín nenajdeme žádné zdravotnické středisko a zařízení sociální péče. Nejbližší 
tyto zařízení jsou v nedalekých Hranicích, kde působí praktický lékař, stomatolog, různí 
specialisté a také Domov Důchodců.  
  
                                                             
31
 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s. 
32
 Český statistický úřad – Černotín [on-line]. [cit. 23. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/ebcb1572242a7cc5c12577370027e82
d/$FILE/cernotin.pdf 
33
 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s. 
34  Rychlé informace  – Průměrné mzdy – 3.čtvrtletí 2012 [on-line]. [cit. 25. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/5ffb7fe950d9b153c1257aca002be532
/$FILE/Mzdy3q2012.pdf 
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V Hustopečích nad Bečvou poté funguje dům s pečovatelskou službou s kapacitou 30 lůžek  
a najdeme zde také praktického lékaře, stomatologa a některé specialisty. V rámci 
zdravotnické péče je počítáno se 4 lékaři na 1 000 obyvatel, proto v Černotíně nepůsobí přímo 
žádný doktor.  
3.3.2 Školy a školská zařízení 
V obci nalezneme mateřskou školku, která má kapacitu 26 míst, dále také základní školu, 
která disponuje 60 místy. Základní škola je dvoutřídní a je určena pro 1. - 4. třídu prvního 
stupně. Do páté třídy musí děti dojíždět do blízkých Hranic či Hustopeč nad Bečvou. Střední 
školy jsou umístěny jak ve dvou zmíněných lokalitách, tak děti dojíždí do Valašského 
Meziříčí, Přerova a dalších měst.  
3.3.3 Kulturní a sportovní zařízení 
V obci bylo vybudováno společenské centrum, které nabízí široké možnosti využití, je vhodné 
pro různé oslavy, zábavy, plesy, výstavy a pravidelně každý rok je pořádána obecní zabíjačka. 
Hned vedle tohoto centra bylo současně vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
které je využíváno jak v létě, tak i v zimě k nejrůznějším sportům. Mezi oblíbené patří 
kopaná, nohejbal, tenis a hokej. Součástí tohoto hřiště jsou i prostory určené pro hru pin 
pongu. Za obcí je situováno hřiště určené pro kopanou a v Hluzově nalezneme tenisový kurt. 
V obci působí dva hasičské sbory. Sbor dobrovolných hasičů Černotína a Hluzova, kteří 
slouží k likvidaci požárů menšího rozsahu a pravidelně pořádá odborné soutěže. Největší 
nebezpečí v obci představuje průjezdná silnice I. třídy, která je charakteristická hustým 
provozem a řidiči nedodržující maximální povolenou rychlost v obci. Na některých místech 
chybí dodělání chodníků, které oddělují pěší zónu od silniční. 
3.3.4 Historické a kulturní památky 
Nalezneme zde kulturní památku, která je zařazena do Ústředního seznamu nemovitých 
kulturních památek a tou je areál vápencového lomu s vápenkami a provozními budovami, 
další kulturní památky či památkové zóny zde nenalezneme. Působí zde však „památky 
místního významu“, na které se nevztahuje ochrana podle zákonu, ale dotvářejí celkový obraz 
obce. Patří mezi ně různé kříže, památníky, sochy, farní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 
1863, reliéf Ferdinanda z roku 1843 a kaple v Hluzově.  
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Mezi přírodní zajímavosti řadíme stoleté lípy nacházející se u hřbitova, krasové jevy 
v lokalitě Propastsko a vstup do jeskynního systému Na Vápenkách. 35 
3.3.5 Členství obce ve sdruženích a spolupráce  
Od roku 2001 je obec součástí Mikroregionu Hranicko. Do tohoto sdružení patří společně 
s Černotínem dalších 21 obcí např. Bělotín, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Milotice  
nad Bečvou, Opatovice, Skalička, Špičky, atd. Toto uskupení bylo založeno za účelem 
realizování společných projektů a spolupráce v oblasti hospodářské a kulturní. 36  
Obec je také členem Místní akční skupiny Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Tohle 
rozvojové partnerství je regionálním sdružením místních samospráv, podnikatelů, spolků  
a zemědělců, kteří se rozhodli svými aktivitami přispět k rozvoji a naplňování principů 
strategií rozvoje Regionu Hranicko. 
Obec realizovala již plno významných projektů, aktivně komunikuje s Ministerstvem práce  
a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj hlavně v situaci čerpání dotací ze státních 
peněz. 
3.4 Infrastruktura obce 
Tato kapitolka bude zaměřena na veškerou infrastrukturu obce Černotín, jak dopravní, 
technickou, bytovou atd. 
3.4.1 Dopravní infrastruktura obce 
Na území obce v její zastavěné části prochází 2 silnice, které mají zajistit obslužnou funkci 
pro zástavu a napojení obce na širší územní celky. Těmito silnicemi jsou: I/35 státní hranice - 
Liberec – Hradec Králové – Olomouc- Lipník nad Bečvou – Valašské meziříčí – státní 
hranice a silnice III/44019 Černotín – Hluzov – Špičky.  
Hromadná přeprava osob je v obci zajištěna linkovými autobusy společnosti Connex Morava, 
a.s., která zajišťuje autobusovou dopravu do okolí Hranic a Hustopeč nad Bečvou. Další 
možností dopravy je využití železniční dopravy. Obec disponuje železniční zastávkou 
Černotín, která leží na trati Hranice – Valašské Meziříčí odkud se lidé mohou pomocí dalších 
linek dostat dále.  
  
                                                             
35 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s. 
36 Region Hranicko  – Mikroregion Hranicko  [on-line]. [cit. 25. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko 
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V obci nenalezneme žádnou cyklistickou stezku, tyto možnost můžeme opět využít 
v nedalekých Hustopečích, kde cyklostezka vede do Valašského Meziříčí a dále  
až do Rožnova pod Radhoštěm. Další cyklostezka je v Hranicích a lze se pomocí ní dostat  
až do Přerova.  V obci je zřízena stezka na in – line brusle. 
3.4.2 Technická infrastruktura a telekomunikace 
Na území Černotína a Hluzova je vybudován veřejný vodovod, jež je ve správě VaK Přerov. 
Tento vodovod je součástí skupinového vodovodu pro oblasti Černotín, Špičky, Bělotín  
a Polom. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé i objekty občanské vybavenosti  
a zemědělská střediska. 
V rámci obce je zbudovaná jednotná kanalizační síť, kterou opět využívá téměř celé 
obyvatelstvo. Kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod a vyčištěné odpadní vody dále 
procházejí do řeky Bečvy. 
Zásobování elektrickou energií je vyřešeno pomocí 10 distribučních trafostanic, které 
rozvádějí elektriku na území Hluzova i Černotína, tato rozvodná síť je společná. 
Území obce pokrývají všichni mobilní operátoři, na některých místech je však pokrytí 
jednotlivých operátorů menší a lidé nechytají signál. V obci je také využito pevné připojení, 
které zprostředkovává O2 (bývalý Telecom a.s.), síť je řešena úložnou kabelovou sítí. 
Televizní a rozhlasový signál je šířen od pozemních vysílačů vzdušnou cestou. V obci  
je využíván rozhlas, kde rozhlasová ústředna je umístěna v budově obecního úřadu. 
Obec se nachází v záplavovém a povodňovém území. Jedná se o záplavové území řeky 
Bečvy, a záplavové území z roku 1997. Povodně v obci byly roku 2009. 
3.5 Životní prostředí obce  
V této kapitolce se zaměříme na životní prostředí v obci, jeho stav v obci a čím obec přispívá 
k zdravému životnímu prostředí. 
3.5.1 Stav a vývoj hospodaření s vodou 
Území obce spadá do povodí řeky Bečvy, která je ve správě Povodí Moravy. Skrz obec 
protéká Hluzovský potok, který odvádí v povodí povrchovou vodu z přítoků a odpadních vod 
Hluzova i Černotína. Na jeho pravém přítoku v severozápadní části obce byla zřízena retenční 
nádrž. V plánu je vybudování záchytného suchého poldru v Teplicích nad Bečvou, jelikož 
katastr obce Černotína spadá do záplavového území řeky Bečvy.  
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3.5.2 Stav a vývoj hospodaření s odpady 
V obci byly zřízeny kontejnery pro tříděný odpad, kde se rozlišují plasty, sklo (barevné, bílé) 
a tetrapaky. Svoz odpadu je zajištěn smluvní firmou z Kroměříže a firmou Ekoltes z Hranic. 
Zbylý tuhý komunální odpad je odvážen na skládku odpadů Jelení kopec v Hranicích. Sběr 
nebezpečného odpadu je zajištěn taktéž specializovanou firmou, odpady ze staveb si občané 
musejí zajišťovat sami. 
3.5.3 Ochrana přírody a krajiny 
V obci najdeme 492 ha orné půdy, 24 ha zahrad, 2 ha ovocných sadů a 101 ha trvalých 
travních porostů, nenachází se zde však žádné zvláštně chráněné území či památný strom. 
Do západní hranice katastru Černotína zasahuje ochranné pásmo Národní přírodní rezervace 
Hůrka a Přírodní rezervace Malá Kobylanka. Jižní část katastru Černotín je součástí 
navrhovaného přírodního parku Niva řeky Bečvy. Ochrana v obci je poskytována  
na evidované výhradní ložisko nerostných surovin – chráněné ložiskové území a dobývací 
prostor nerostných surovin, cementářské suroviny – vápence k technickému zpracování. 
V rámci osvěty o životním prostředí proběhly v obci různé přednášky. Děti v základní škole 
jsou vedeny ke sběru papíru a bylin. Hasiči se podílejí na sběru starého železa.37 
3.6 Vnější prostředí obce 
V této kapitolce se zaměříme, jaké z vnějších vlivů ovlivňují obec. Definujeme si především 
ekonomické prostředí obce a sociálně-demografické. Pomocí této kapitolky shrneme některé 
informace, o kterých jsem se zmínila v předešlých kapitolkách. 
3.6.1 Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí obce definujeme prostřednictvím hlavních makroekonomických 
ukazatelů, které budeme sledovat celkově za Olomoucký kraj a porovnávat 
s celorepublikovými údaji za období, které již bylo zveřejněno. 
Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele (HDP) za rok 2011 činil v Olomouckém kraji 
279 902 Kč a pohyboval se hluboko pod celorepublikovým výsledkem, který činil 
365 961 Kč. Ve srovnání s ostatními kraji je tato hodnota třetí nejnižší, menší hodnoty 
vykazují jen kraje Liberecký a Karlovarský.  
  
                                                             
37
 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s. 
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V přepočtu HDP na obyvatele v paritě kupní síly si Olomoucký kraj držel stejnou pozici jako 
v předešlém hodnocení a opět za ním byly dva výše zmíněné kraje. Na celkovém HDP celé 
České republiky (100 %) se Olomoucký kraj podílel pouze 4,7 %, největší podíl mělo hlavní 
město Praha (25,3 %) a Středočeský kraj (10,7 %). 38 Z pohledu hodnocení jednotlivých 
sektorů ekonomiky je Olomoucký kraj považován za průmyslovou oblast s rozvinutým 
zpracovatelským průmyslem a stavební činnosti. V zemědělství zde pracuje více osob, než  
je v celorepublikovém průměru oproti službám, kde je průměr nižší než celorepublikový. 
Ekonomika zdejších okresů je více než stabilní a velice rozmanitá. Některé okresy bohužel 
díky své poloze i historické minulosti patří k slabším regionům. 39 
Míra registrované nezaměstnanosti podle statistiky Úřadu práce činila ke konci roku 2012 
v Olomouckém kraji 10,1%40 zatímco celorepublikový průměr byl 7,2% a v okrese Přerov 
konkrétně 11,8%.41  
3.6.2 Sociálně – demografické prostředí 
Stav obyvatelstva ke konci roku 2011 v okrese Přerov byl 133 023 obyvatel a celkový 
přírůstek obyvatel, který zahrnuje součet přirozeného přírůstku obyvatel a migračního salda 
za sledované období vykazuje hodnotu -3,28, což znamená, že došlo v porovnání s předešlým 
rokem k úbytku obyvatel.42 Demografický vývoj obyvatel podle prognózy budoucího vývoje 
má mít následující trendy, do roku 2065 poklesne počet obyvatel z 642 tisíc na 525 tisíc. Bude 
docházet k růstu počtu osob starších 65 let, ze současných 97 tisíc se jejich počet má zvýšit  
na 200 tisíc a senioři budou tvořit jednu třetinu obyvatelstva. Podíl dětské složky bude  
do roku 2020 mírně stoupat, poté bude docházet k postupnému úbytku. Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo má rok od roku klesat až ze současných 70,7 % se dostane na 52,3 % 
obyvatelstva. Dojde ke zvýšení indexu stáří do roku 2065 má na 100 dětí připadat 
292 seniorů.  
                                                             
38 Krajské RIS  – Makroekonomické ukazatele  [on-line]. [cit. 26. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/kraj-vysocina/kraj/hospodarske-prostredi/makroekonomicke-ukazatele/ 
39
 ČSÚ, Olomoucký kraj  – Charakteristika kraje  [on-line]. [cit. 26. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje 
40 ČSÚ, Olomoucký kraj  – Nezaměstnanost v Olomouckém kraji  [on-line]. [cit. 26. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/7ccea5eca5eea126c1257a79002e1b2
8/$FILE/NEZ2012_08.pdf 
41
 ČSÚ – zaměstnanost,nezaměstnanost  [on-line]. [cit. 26. 3. 2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr 
42 RIS – Krajské RIS – Obyvatelstvo a základní demografické údaje  [on-line]. [cit. 26. 3. 2013]. Dostupné 
z WWW: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/olomoucky-kraj/okresy/socialni-prostredi/obyvatelstvo-a-zakladni-
demograficke-udaje/ 
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Bude se zvyšovat počet osob ekonomicky neaktivních a počet osob ekonomicky aktivních 
bude klesat. Dále dojde k poklesu počtu narozených dětí, ale bude se zvyšovat naděje dožití 
při narození.43 
3.7 Swot analýza 
Znamená analýzu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí 
(Opportunities) a hrozeb (Threats), které působí a ovlivňují zvolené území. Jde o komplexní 
analýzu, která se dotýká veškerých oblastí rozvoje ve vztahu k realizaci programů. Jedná se  
o silný nástroj analyzující vnitřní a vnější činitele, které charakterizují a hodnotí úroveň střetu 
při realizaci projektu.  
SWOT analýza obce se bude opírat o tyto oblasti: 
- Kvalita života ve venkovských oblastech, 
- Cestovní ruch, 
- Životní prostředí a zemědělství, 
- Doprava a infrastruktura, 
- Podnikání a podnikatelský prostor, 
- Lidské zdroje a partnerství. 
Silné stránky obce by se měli maximalizovat a rozšiřovat, plánovaná akce obce by právě měla 
vycházet a opírat se o tyto silné stránky. Slabé stránky je naopak nutno vnímat, neodkladně 
řešit a odstraňovat. U obou těchto stránek vycházíme z vnitřního prostředí obce. Příležitosti 
jdou z vnějšku a je nutné je posilovat a rozšiřovat mohou velmi pozitivně ovlivnit celý 
projekt. Zatímco hrozby působí jako slabé stránky, ovšem rozdíl je takový, že hrozba není 
schopna ovlivnit projekt přímo. Hrozby je ovšem nutné sledovat a eliminovat jejich rizika  
a pokud možno učinit opatření, aby nemohly projekt přímo ovlivnit.44 
 
 
 
                                                             
43 ČSÚ, Olomoucký kraj  –  Projekce obyvatelstva v Olomouckém kraji do roku 2065  [on-line]. [cit. 26. 3. 
2013]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/projekce_obyvatelstva_v_olomouckem_kraji_do_roku_2065 
44 ARS ROZVOJOVÁ AGENTURA S.R.O, Plán rozvoje obce 2007-2013. Olomouc: ARS s.r.o. 2007, 31 s 
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 Tabulka 3.2 SWOT analýza obce Černotín 
- Dopravní dostupnost území, silniční tah na 
Slovensko 
- plynofikace 
- stravování a ubytování Motorest Vápenka 
- pozemky pro výstavbu 
- škola a školka v obci 
- sportovní a kulturní zařízení v obci 
- dobrá poloha u větších měst 
 
- nedostatek pracovních příležitostí 
- velký rozsah zemědělské činnosti – eroze 
- chybí napojení na cyklotrasy/stezky 
v regionu 
- zatížení obce průjezdovou dopravou  
(osobní i nákladní) 
- špatný stav místních komunikací – vedlejší 
cesty 
- nedostatek aktivních občanů pro práci 
s dětmi a mládeží 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
- příliv podnikatelských subjektů z okolí 
- územní systém ekologické stability 
(protierozní opatření) 
- chov koní – možnost rozvoje agroturistiky 
- možnost získání finančních prostředků 
z veřejných zdrojů 
- nové formy spolupráce (mezinárodní a 
meziregionální) 
- dálnice D1 a D47 
- nízká kupní síla obyvatel 
- nedostatek turistů – nezajímavá lokalita 
- otřesy, prašnost a hluk z lomu – stále se 
rozšiřuje 
- velká intenzita dopravy – bezpečnost a 
ovzduší 
- záplavové území řeky Bečvy 
- nezájem obyvatel k akcím konaným v obci 
 Zdroj: Plán rozvoje obce Černotín 2007 – 2013, vlastní zpracování  
  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
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4 Využití fondů EU v obci Černotín 
V této kapitole se práce věnuje financování obce Černotín z fondů EU. Nejdříve se jedná 
o shrnutí realizovaných projektů od roku 2001 až do roku 2011 a v další části je uveden 
průběh financování, realizace na konkrétním vybraném projektu. Projekt byl pro práci vybrán 
na základě toho, že byl realizován v poslední době a letos bude zhodnocen. Navíc realizaci 
projektu postřehli všichni obyvatelé obce a stal se předmětem častých diskuzí obyvatel. Tento 
projekt nezaujme zrovna velkým objemem prostředků, jako některé z realizovaných projektů, 
ale pomohl dotvořit a změnit tvář obce ke spokojenosti obyvatel.  
4.1 Financování obce z veřejných zdrojů 
Z veřejně přístupné databáze IS CEDR III byl získán seznam obdržených dotací obce 
Černotín od roku 2001 – 2011. Dotace, které byly popsány a zveřejněny jsou obsaženy 
v následující tabulce. Dotace z IS CEDR III, které byly zveřejněny, ale nebyly popsány, 
nejsou v práci zpracované. 
Tabulka 4.1 Financování obce z veřejných zdrojů 
Období 
Zdroj.fin. 
prostředků 
Titul/program Specifikace 
částka v 
Kč 
2001 MMR  Obnova venkova Venkovní hřiště 200 000 
2001 MPSV 
Veřejně prospěšné práce 
neinvestiční transfer 
 87 447 
2003 MMR  Podpora regionálního rozvoje 
Obecní sál, 
klubovna, šatny 
1 545 000 
2003 MPSV 
Veřejně prospěšné práce – 
neinvestiční transfer 
 21 600 
2003 MMR Obnova venkova 
Místní 
komunikace 
Černotín 
110 000 
2004 MPSV 
Veřejně prospěšné práce – 
neinvestiční transfer 
 35 577 
2006 MPSV 
Veřejně prospěšné práce – 
neinvestiční transfer 
 131 111 
2008 MVCR Integrovaný OP Czech point 52 000 
2009 MVCR Integrovaný OP Czech Point 58 259 
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Období 
Zdroj.fin.p
rostředků 
Titul/program Specifikace 
částka v 
Kč 
2009 MMR Podpora obnovy venkova 
Obnova 
sakrálních staveb 
280 000 
2009 MMR 
Podpora při zajišť. náhr. ubyt. a 
dalších potřeb v důsledku 
povodně nebo živ. pohromy 
Obec Černotín -5 
domácností 
150 000 
2010 MMR 
Podpora při zajišť.náhr. ubyt. a 
dalších souv. v důsledku 
povodně nebo živ. pohromy 
Obec Černotín -1 
domácnost 
30 000 
2010 MMR 
Podpora výstavy tech. 
infrastruktury 
15 TI Černotín, p. 
p. č. 494/44 k. ú 
1 922 683 
2010 MMR 
Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 
Obnova 
kamenného kříže 
Hluzov 
119 000 
2010 MMR 
Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 
Bruslařská dráha 402 000 
2011 MMR 
Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 
Obnova 
kamenného kříže 
Černotín 
119 978 
2011 MZP OP Životní prostředí 
Doplnění 
kanalizace 
17 035 671 
2011 MZP OP Životní prostředí Aleje a háj 935 944 
Celkem 23 236 270 
Zdroj: 
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV415/CommonPages/SubvenesListPage.aspx?condition=3d6
fd53a-e32d-48ff-bf23-706127eb857f, vlastní zpracování  
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, MVCR – Ministerstvo vnitra České republiky 
MZP – Ministerstvo životního prostředí 
4.2 Výběr konkrétního projektu 
Na výběr pro analýzu konkrétního projektu, se nabízelo více než 18 projektů, které byly  
od roku 2001 až do roku 2011 v obci zrealizovány.  
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Během tohoto období proběhlo v obci mnoho zajímavých a také prospěšných projektů, které 
pomohly lidem, vdechly obci nový vzhled a přispěly také k rozvoji samotné obce. Mezi 
nejvíce sledované patřila výstavba kulturního centra, víceúčelového hřiště a také projekt Aleje 
a háj. 
Pro tuto práci byl vybrán konkrétní projekt realizovaný pomocí Operačního programu ROP 
NUTS II Střední Morava, v prioritní ose Integrovaný rozvoj a obnova regionu v oblasti 
podpory Rozvoj venkova. Název celého projektu je Revitalizace návsi v obci Černotín.  
4.3 Charakteristika projektu – Revitalizace návsi v obci Černotín 
Byl vybrán Regionální operační program NUTS II Střední Morava, jelikož ve svém 
Globálním cíli programu mluví o zvýšení ekonomické vyspělosti a zlepšení konkurence-
schopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel. Projekt  
je v souladu s dílčím cílem prioritní osy 2, který podporuje zlepšení kvality života v regionu 
soudržnosti Střední Morava, zvýšení regionálních center, měst a obcí a zjišťuje příznivé 
podmínky pro podnikání. Zaměřuje se na rozvoj venkova proto oblast podpory 2.3. Rozvoj 
venkova a podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.  
4.4 Revitalizace návsi v obci Černotín – popis a cíle 
V centru obce najdeme budovu, ve které sídlí obecní úřad, pošta, obecní knihovna, obchod  
se smíšeným zbožím a kadeřnice. Vedle je umístěna mateřská školka s jídelnou a zahradou, 
v těsné blízkosti stojí společenské centrum s víceúčelovým hřištěm, přes cestu od těchto 
budov nalezneme zastávku a základní školu. Centrum obce je poměrně frekventováno, místní 
silnice slouží jako spoj s místní částí Hluzov. Přes prostranství centra obce chodí žáci 
Základní školy na oběd do jídelny a z autobusové zastávky lidé navštěvují budovu obecního 
úřadu. Dalším problémem je potok, který je umístěn mezi veřejným prostranstvím a školou. 
Je v plánu vybudovat lávku přes potok, která umožní bezpečné přecházení. Součástí 
revitalizace bude i osvětlený přechod pro chodce. Autobusová zastávka ve směru Hluzov 
nemá nástupní hranu ani ostrůvek, lidé zde nemají místo, které by je chránilo před nepřízní 
počasí. Celkově jsou veřejná prostranství neefektivně využita, nejsou funkční ani bezpečná  
a už vůbec ne vzhledově pohledná. Frekvence pohybu je vysoká, parkování probíhá chaoticky 
a chybí místa k parkování. Také chybí chodníky a zpevněné plochy, které by oddělily pěší 
zónu od automobilové dopravy. Obec se tedy rozhodla situaci řešit a provést revitalizaci 
tohoto prostranství. 
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Cílem projektu je zvýšit nejen atraktivitu tohoto prostředí, obce, ale i života obyvatel 
prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace návsí. Zajistit efektivnější využití 
veřejného prostranství obnovou a výstavnou infrastruktury.  
Vytvořit příjemné a atraktivní prostředí pro setkávání obyvatel, jejich volnočasové aktivity  
i každodenní cestu do práce školy či jen návštěvu obecního úřadu. Zvýšit bezpečnost pomocí 
přechodu, lávky a osvětlení. Zabezpečit parkování a zajistit také pohyb nevidomých  
či invalidních osob. 
4.4.1 Očekávané výstupy projektu 
Hlavním očekávaným výstupem projektu bude vybudování autobusové zastávky, osvětleného 
přechodu pro chodce, odstavné plochy před obecním úřadem, což přispěje ke zklidnění  
a zpřehlednění na místní komunikaci. Přes potok od školy směrem k obecnímu úřadu bude 
vybudována lávka pro pěší přechod přes potok. Celkově nově vzniklý prostor bude osvětlen 
veřejným osvětlením. Proběhne výsadba stromů, keřů, úprava vegetační plochy a budou 
nainstalovány odpadkové koše. Vznikne nové oplocené dětské hřiště s různými atrakcemi. 
Studna i autobusová zastávka budou zmodernizovány a nově zastřešeny. 
4.5 Fáze projektu 
Fáze projektu je rozdělena na tři části, přípravnou, realizační a provozní fázi v tomto bodu  
si jednotlivé fáze přiblížíme. 
Přípravná fáze 
Započala roku 2009, kdy se začala zpracovávat technická dokumentace, připravovaly  
se podklady pro územní rozhodnutí a hledal se vhodný dotační fond. Téhož roku bylo 
uskutečněno sčítání dopravy pro primární data analýzy. Po vypsání 18. výzvy se začala 
okamžitě zpracovávat žádost i s přílohami. Do přípravy žádosti byla zapojena i veřejnost, 
prostřednictvím dotazníkového šetření. Začalo se pracovat na vydání stavebního povolení.  
Realizační fáze 
Byla započata uskutečněním výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a publicitu 
projektu. Samotná fyzická realizace proběhla od poloviny března 2011 do konce prosince 
2011, kdy probíhala ujednaná výstavba. Následně byla předána výstavba a poté probíhalo 
odstranění kolaudačních závad. Poté proběhla kolaudace projektu a v květnu 2011 bylo 
požádáno o platbu. V závěru roku 2012 byla vypracována monitorovací zpráva. 
40 
 
Provozní fáze 
Provozní fáze začala fungovat od zahájení projektu. Má zajišťovat úklid, údržbu, potřebné 
drobné opravy, také péči o vysazenou zeleň a v neposlední řadě zajišťování další publicity 
projektu. Předpokládané výdaje na provoz jsou vyčísleny na částku Kč 5.000,-. 45 
4.6 Rozpočet projektu 
V tomto bodu bude nastíněn rozpočet projektu revitalizace návsí obce Černotín. 
Tabulka 4.2 Rozpočet projektu 
Propočet nákladů projektu Kč s DPH 
SO 01 komunikace a zpevněné plochy 3 193 329,38 
SO 02 lávka pro pěší přes potok    336 000,00 
SO 03 veřejné osvětlení      50 000,00 
SO 04 vegetační úpravy    299 948,00 
SO 05 mobiliář, oplocení, herní prvky    400 068,00 
SO 06 přístřešek autobusové zastávky    324 000,00 
SO 07 přístřešek studny      60 000,00 
Zpracování žádosti      50 000,00 
Technická projektová dokumentace      73 780,00 
Realizace výběrového řízení      20 000,00 
Koordinátor BOZP      24 000,00 
Autorský dozor      48 000,00 
Technický dozor investora      60 000,00 
Publicita-zhotovení billboardu a trvalé pamětní desky      18 000,00 
Celkové náklady na projekt 4 957 125,38 
Zdroj: Revitalizace návsi v obci Černotín – Popis proveditelnosti, vlastní zpracování 
4.7 Zhodnocení projektu – dotazníkové šetření 
Pro zhodnocení projektu bylo vybráno dotazníkové šetření, které bylo vypracováno mou 
osobou samostatně. Účelem toho dotazníkového šetření bylo zjistit pohled respondentů, 
převážně obyvatel na proběhlou revitalizaci návsi a také tuto akci zhodnotit, případně 
doporučit věci ke změně. Dotazníky byly vypracovány mou osobou pro účely této bakalářské 
práce. Byly rozdány jak v obci Černotín, tak i v jeho místní části, aby všichni obyvatelé  
či návštěvníci obce měli možnost dotazník vidět a zodpovědět. Bylo rozdáno přes 70 kusů 
dotazníků, z nichž se 54 vrátilo vyplněných. 
                                                             
45 Interní zdroj, Projektová dokumentace obce Černotín 
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Dotazník (viz. Příloha 3) obsahuje krom jedné otevřené otázky, otázky uzavřeného typu. 
Cílovou skupinou pro vyplnění dotazníku byli hlavně obyvatelé obce, ale i lidé, kteří obec 
navštěvují z důvodu školky, školy, kulturního zařízení atd. 
Dotazníky byly pečlivě vyhodnoceny a níže si budete moci přečíst výsledky dotazníku, které 
jsou vyjádřeny jak slovně, tak i graficky. 
Otázka č. 1 Jaké je Vaše pohlaví? 
Tato otázka byla identifikačního typu a měla pomoci zjistit pohlaví respondentů. Jak můžeme 
vidět na grafu, z dotazníku vyplynulo, že 56% (30 osob) dotazovaných byly ženy a 44% (24 
osob) tvořili muži. Zastoupení mužů a žen v tomto dotazníku je tedy skoro ve stejné hladině. 
Graf 4.1 Pohlaví respondentů 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 2 Vaše věková kategorie je: 
Tato otázka identifikačního typu měla pomoci zjistit věkovou strukturu dotazovaných osob. 
Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce dotázaných a to 28 % (15 osob) bylo ve věku 29–40 let. 
Dále 19 % (10 osob) ve věku 41-50 let, 16 % (9 osob) ve věku 18-28 let, 15 % (8 osob)  
ve věku 51-60 let, 13 % (7 osob) ve věku 61 a více let. Nejméně 9 % (5 osob) tvořila věková 
skupina do 18 let.  
 
 
24 
30 Muž
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Graf 4.2 Věková struktura respondentů 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 3 Bydlíte v obci Černotín nebo v jeho části Hluzov? 
Z grafu je patrné, že naprostá většina respondentů je právě z obce Černotín nebo jeho místní 
části Hluzov. Procentuální vyjádření vypovídá, že 93 % (50 osob) bydlí přímo v obci Černotín 
nebo jeho místní části Hluzov. Pouhých 7 % (4 osoby) nebydlí v tomto území. Dle odpovědí 
jde vidět, že o dotazník se zajímali převážně lidé bydlící v těchto zmiňovaných územích, 
lidem, kteří obec pouze navštěvují, se dotazník zodpovídat nechtělo. 
Graf 4.3 Bydliště respondentů
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Otázka č. 4 Jak často navštěvujete veřejné prostranství na návsi? 
Prostřednictvím této otázky jsem mělo být zjištěno, zda a jak často se dotazované osoby 
zdržují na území veřejného prostranství. Z následujícího grafu můžeme vyčíst, že skoro 
polovina obyvatel, tedy 41 % (22 osob) alespoň jednou za den navštíví veřejné prostranství 
návsi. Dále 26 % (14 osob) náves navštíví i vícekrát za den, 15 % (8 osob)se objeví na návsi 
vícekrát za týden, 12 % (6 osob) pouze jednou měsíčně, 6 % (3 osoby) navštíví veřejný 
prostor pouze jednou do měsíce a pouze 1 člověk navštíví obec méně než jednou za měsíc. 
Jak můžeme vidět náves obce je opravdu frekventovaným místem, které lidé pravidelně 
navštěvují i několikrát za den. 
Graf 4.4 Návštěvnost veřejného prostranství 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 5 Zúčastnili jste se obecního dotazníkového šetření o dřívější podobě obce? 
Účelem této otázky bylo zjistit, zda se respondenti již dříve zajímali o plánovanou revitalizaci 
obce, zda se aktivně podíleli na jeho dotazníkovém šetření, ve kterém obyvatelé mohli sdělit 
svůj názor a pomoci při utváření vize projektu. Tohle dřívější dotazníkové šetření bylo 
zpracováváno v rámci žádosti o dotaci na projekt a mělo pomoci specifikovat pohled občanů 
na náves. Skoro naprostá většina 91 % (49 osob) se již v minulosti zúčastnila dotazníkového 
šetření a 9 % (5 osob) se dotazníku nezúčastnilo. Z otázky vyplynulo, že občanům v minulosti 
podoba návsi nebyla lhostejná a projevili svým hlasem a názorem zájem o budoucnost 
chystaného projektu. 
22 
14 
3 
8 
6 1 
1x denně
Vícekrát za den
1x týdně
vícekrát za týden
1x měsíčně
méně nebo vůbec
44 
 
49 
5 
Ano
Ne
 Graf 4.5 Dřívější dotazníkové šetření 
 
 
 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 6 Dřívější podobu návsi obce hodnotíte jako: 
Cílem této otázky bylo zjistit, jak dotázáni vnímali původní vzhled a funkčnost návsi obce 
Černotín. Z odpovědí vyplynulo, že přesně polovina dotázaných, tedy 50 % (27 osob) hodnotí 
dřívější podobu návsi jako zcela zastaralou a nevyhovující. Jako nedostatečnou zhodnotilo 
podobu návsi 30 % (16 osob) dotázaných, 17 % (osob) hodnotí podobu obce jako velmi 
dobrou a pouze 3 % (2 osoby) považovali dřívější podobu návsi za vynikající. Z této otázky 
tedy vyplynulo, že předešlý stav se nelíbil většině lidí a nebyli s ním spokojeni. 
Graf 4.6 Dřívější podoba návsi 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Otázka č. 7 Současnou podobu návsi obce hodnotíte jako: 
Úkolem této otázky bylo zjistit, jak na respondenty působí nový modernější vzhled veřejného 
prostranství. Výsledky této otázky se zdají být velmi pozitivní, jelikož 44 % (24 osob) hodnotí 
současnou podobu návsi jako velmi skvělou a moderní, dalších 33 % (18 osob) považuje nový 
stav za velmi dobrý. Pouhých 6 % (3 osoby) zhodnotilo podobu návsi za nedostatečnou  
a 17 % (9 osob) se náves nelíbí a považují předešlou podobu návsi lepší. Celkově z této 
otázky vyplynulo, že lidé jsou s novou podobou návsi spokojení a líbí se jim. 
Graf 4.7 Současná podoba návsi 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 8 Revitalizace podle Vás byla: 
Tato otázka měla zhodnotit, zda celkově revitalizace byla přínosná nebo ji lidé považují  
za zcela zbytečnou. Stejný počet hlasů měly odpovědi, kde lidé považovali revitalizaci za 
velmi přínosnou a přínosnou, na této odpovědi se pokaždé shodlo 37 % (20 osob) dotázaných 
respondentů. Pouze 15 % (8 osob) má názor, že revitalizace obce byla jen z části přínosná. 
Našli se i takoví, kteří nezpozorovali při obnově návsi žádné zlepšení a tito lidí tvoří 11 % 
(6 osob) dotázaných. Celkově lze zhodnotit, že opět většina lidí považuje revitalizaci  
za aktivitu, která obci přinesla užitek a hodnotí ji pozitivně, jsou ovšem lidé, kterým  
se nejspíše revitalizace nelíbila a nedopadla dle jejich představy, a proto nepozorují žádné 
zlepšení. 
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Graf 4.8 Hodnocení revitalizace 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 9 Jakou změnu jste uvítali nejvíce? 
Záměrem této otázky bylo zjistit, jakou změnu v provedené revitalizaci lidé vnímají jako 
největší přínos a jsou s ní spokojeni. Jak už na první pohled vidíme z grafu, odpovědi jsou 
velmi vyrovnané a nelze tedy jednoznačně určit nejvíce prospěšnou změnu. Nejvíce hlasů 
však získalo dětské hřiště, které 24 % (13 osob) ze svého pohledu považuje za největší přínos. 
Hned za dětským hřištěm se umístila zastřešená zastávka, pro kterou hlasovalo 22 % 
(12 osob). Dále 19 % (10 osob) hodnotí možnost lepšího parkování jako nejlepší změnu, 
kterou revitalizace přinesla. Pro lávku s nově vybudovaným přechodem hlasovalo 15 % 
(8 osob), těsně potom s 11 % (6 osob) je nově vybudované osvětlení veřejného prostoru a za 
nejméně prospěšnou změnu vyplývající z mého dotazníku lidé považují možnost odpočinku, 
pro kterou hlasovalo 9 % (5 osob) dotázaných. Změny, které byly vybudovány, si získaly 
téměř stejný počet příznivců, jejich počet se liší minimálně. Dá se posoudit, že tyto výsledky 
jsou téměř vyrovnané struktuře dotazovaných. 
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Graf 4.9 Nejlepší změna 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 10 Největším přínosem pro Vás je: 
Pomocí této otázky mělo být zjištěno, co si z hlediska funkčnosti na proběhlé revitalizaci cení 
lidé nejvíce. Z velké části a to 37 % (20 osob) si na revitalizaci cení modernější vzhled celé 
návsi. Dále si velká část lidí a to 31 % (17 osob) pochvaluje možnosti lepšího trávení volného 
času v obci, 26 % (14 osob) je spojena s větší bezpečností a čistotou na veřejném prostranství. 
Pouze 5 % (3 osoby) nepovažují nic za přínosné. 
Graf 4.10 Největší přínos 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Otázka č. 11 Jak využíváte revitalizovaný prostor návsi? 
Tato otázka měla posloužit ke zhodnocení, kterých nově vybudovaných věcí lidé využívají 
nejvíce. Z dotazníku vyplynulo, že lidé nejčastěji využívají možnosti odpočinkové zóny, která 
je tvořena novými lavičkami, odpočívadlem a dětským oploceným hřištěm s atrakcemi, pro 
tuto možnost hlasovalo 26 % (14 osob) dotázaných. Stejných 26 % využívá nejvíce 
autobusových zastávek, které prošli značnou revitalizací. Dále 19 % (10 osob) hojně využívá 
lávky přes potok a osvětleného přechodu pro chodce. Dále 17 % využívá cesty, zastávky  
a nově revitalizovaný prostor k příchodu k občanské vybavenosti, jako je obchod, knihovna, 
pobočka České pošty, kadeřnictví a samotný Obecní úřad. Posledních 13 % (7 osob) sdělilo, 
že prostor využívá pouze tím, že přes něj prochází či projíždí. 
Graf 4.11 Využití návsi
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
Otázka č. 12 Pokud by byla možnost něco změnit, co by to bylo? 
Poslední otázka byla otevřeného typu a vybízela lidi ke sdělení svého názoru, co se jim nelíbí 
a co by chtěli změnit. Jejich odpovědi jsem pečlivě přečetla a vyhodnotila následovně. 
Z 54 osob zodpovídající dotazník na tuto otázku neodpovědělo 12 osob. Dalších 23 osob 
uvedlo, že by nezměnili nic, jelikož jsou se současnou podobou návsi spokojeni. 
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Na tuto otázku tedy zodpovědělo pouze 19 osob, na které se bude vztahovat následující graf. 
Nejčastěji se objevovala odpověď, že by lidé chtěli značku či upozornění, které by řidiče 
připravilo na fakt, že se v blízkosti nachází přechod, dětské hřiště a škola, tohle by změnilo 
5 osob. Další 4 lidé se shodli na tom, že by chtěli lépe vybavené hřiště, které by nabízelo více 
atrakcí nebo zajímavější atrakce. Někteří by si zase přáli možnost zastřešení druhé zastávky, 
aby v případě nepříznivého počasí nemuseli přebíhat na zastávku, tuhle možnost  
by vybudovali 3 lidé. Další 3 lidé by si přáli hezčí a přehlednější informační tabuli, jelikož  
ta stávající se jim zdá nevyhovující. Další 2 lidé by si v centru obce přáli více zeleně – květin, 
stromů či dalších zkrášlujících prvků. Po jednom hlasu se dále objevoval názor na vybudování 
pítka u odpočívadla či lepší možnost umístění a zabezpečení jízdního kola. 
Graf 4.12 Možnost změn 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
4.7.1 Shrnutí dotazníkového šetření 
Mého dotazníkového šetření se zúčastnilo 54 osob, z nichž bylo 56 % žen a 44 % mužů. 
Nejčastější věkovou kategorií v dotazníku byly osoby ve věku 29 – 40 let a osoby ve věku 41 
– 50 let. Dotazovaní až na výjimku 4 osob pocházeli z obce Černotín a její místní části 
Hluzov. Osoby, které se zúčastnily dotazování, uvedly, že minimálně jednou denně navštíví 
veřejné prostranství návsi, těchto osob bylo 41 %. Dalších 26 % uvedlo, že tohle prostranství 
navštíví i několikrát za den, pouze 1 člověk uvedl, že navštíví obec jen jednou za měsíc.  
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Z výzkumu vyplynulo, že lidem nebyla podoba návsi lhostejná a zajímali se o dotazníkové 
šetření, které bylo součástí zpracování projektové dokumentace a zúčastnilo se jej 91 % mých 
dotazovaných. Většina respondentů zhodnotila dřívější podobu obce jako zastaralou, 
nevyhovující či dostatečně vyhovující, zatímco novou podobu hodnotí jako velmi dobrou  
a moderní a považují revitalizace jako velmi přínosnou. V rámci revitalizace nejvíce ocenili 
vybudování dětského hřiště a zastřešení zastávky. Revitalizaci považují za přínosnou 
z hlediska modernějšího vzhledu a také možnosti lepšího vyžití. Lidé v obci nejčastěji 
využívají obecní veřejné prostory na dojíždění do zaměstnání či školy, navštěvují místní hřiště 
a odpočívadlo. Pokud by mohli něco změnit, lépe by vybavili hřiště a zbudovali dopravní 
značení pro přechod a školu. Celkový dojem z proběhlé revitalizace lze tedy očima občanů 
hodnotit jako velmi kladný a přínosný.  
Obci nelze doporučit nic jiného, než aby se starala o náves, aby byla čistá a stále bezpečná. 
Z toho vyplývá doporučení - zhodnotit, zda by nebylo vhodné před přechod umístit značení  
o blížícím se přechodu a upozorňující tabuli, která by označovala výskyt dětí z blízké školy  
a hřiště. 
4.7.2 Rozhovor s občankou obce 
Jelikož mne zajímal názor i lidí v mém věku, rozhodla jsem se oslovit právě někoho takového 
občana a položit mu pár otázek. Odpovědi mi poskytla 20 letá studentka speciální pedagogiky 
studující Univerzitu Palackého v Olomouci. Její reakce se dozvíte právě v této kapitolce. 
Co říkáš na proběhlou revitalizaci návsi v Černotíně? 
Na tuto otázku mi odpověděla, že když se dozvěděla, že proběhne projekt na úpravu  
a revitalizaci návsi, byla velice nadšena a zvědavá, jak plánový projekt dopadne.  
Po dokončení projektu byla velice zklamaná, jak náves vypadá. Její představy se podstatně 
lišily s realitou. Za sumu, která byla vydána na realizaci projektu, čekala trochu něco jiného.  
I modernější prvky a celkový vzhled ji moc nepasoval do malé, zapadlé vesničky. Po čase  
si však zvykla a s ústupem doby říká, že je s návsí spokojená. 
Co hodnotíš za kladné a pozitivní? 
Za kladné hodnotí vytvoření parkovacích míst, která v prostranství rozhodně chyběla, když  
se sjelo před obecní úřad více aut, nastala hektická a zmatená situace. Našli se chytráci, kteří 
se postavili tak, že další člověk už nemohl vyjet a musel tím pádem čekat, až někdo přijde  
a odjede.  
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Jako aktivní řidička, která pravidelně navštěvuje toto prostranství, provedenou změnu uvítala. 
Dále ji nadchla nově zastřešená a zrekonstruovaná autobusová zastávka ve směru na Hluzov. 
Před rekonstrukcí byla zastávka nevzhledná, když se chtěl člověk schovat, tak zastávkou 
protékalo a profukovalo. Neplnila tedy takovou funkci, jakou by měla. Její rekonstrukci tedy 
také uvítala. 
Jak se ti líbí vytvořené dětské hřiště? 
Dětské hřiště, které bylo nově vytvořeno, ji nijak neuchvátilo, avšak jej považuje za dobrý 
nápad. Musí uznat, že taková věc v obci chyběla a uvítali ji zejména rodiče s dětmi, kteří nyní 
mají možnost s dětmi hezky strávit čas a nemusí se bát o jejich bezpečí, jelikož je hřiště 
oploceno. Myslí si však, že mohly být na hřiště umístěny zajímavější atrakce a také lavičková 
houpačka pro rodiče či starší děti navštěvující hřiště. 
Využíváš lávku a přechodu od školy k obecnímu úřadu, myslíš si, že je na přechod  
a školu dostatečně upozorněno? 
Vytvoření nové lávky sama nijak nevyužije, přijde ji tak trošku zbytečná, jelikož lidé  
se k nově zbudovanému hřišti mohou dostat přes nedaleký můstek. Domnívá se, že byla 
vytvořena zejména pro děti ze základní školy, aby měly bezpečnější vstup na hřiště a také 
na přemístění do jídelny. Přechod v obci je věc, která je samozřejmě prospěšná a hodnotí  
ji kladně. Myslí si, že na přechod a školu není dostatečně upozorněno a uvítala by upozornění 
na přechod a vůbec na školu, která se v blízkosti nachází. Mnoho řidičů, kteří projíždí poprvé, 
o tom neví a již se párkrát stalo, že je překvapilo dítko, které vyrazilo po přechodu na cestu. 
Co se ti nelíbí a považuješ to za zbytečnost?  
Jako naprostou zbytečnost hodnotí odpočívadlo, které bylo vytvořeno před budovou školky. 
Z jejího pohledu je to věc naprosto zbytečná a nevyužitelná. Pořádně si nevšimla, že  
by na odpočívadle někdo vysedával a krátil si chvíli. Místo je hodně frekventováno  
a pochybuje, že si lidé budou chtít odpočinout na zrovna takovém místě. Za peníze 
vynaložené na tuhle věc se mohlo zbudovat něco jiného a prospěšnějšího. 
Můžu tě poprosit o celkové zhodnocení revitalizace? 
Když to shrne, poprvé ji nová podoba návsi nijak nezaujala, ale s odstupem času ji hodnotí 
jako velmi kladnou a prospěšnou věc.   
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Změnila se celá tvář obce, která dostala hezký a modernější vzhled. Myslí si, že vytvořením 
lávky, přechodu, veřejného osvětlení a zpevnění ploch a komunikace došlo k vytvoření 
bezpečnějšího místa pro všechny občany i lidi navštěvující obec. Obec se tak stala 
atraktivnější a zvýšila kvalitu života obyvatel.  
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5 Závěr 
Práce se zabývá financováním ze strukturálních fondů obcí Černotín, cílem práce  
je objektivně zhodnotit pomocí dotazníkového šetření mínění veřejnosti o jednom z projektů, 
který obec v nedávné době zrealizovala. Jednalo se o projekt revitalizace návsi obci Černotín.  
Aby byla pochopena problematika tohoto tématu, bylo vůbec nejdříve nutné, seznámit 
se s pojmem regionální politika, s jejími principy, cíli, nástroji a programovým obdobím  
2007 – 2013. Lehce byl nastíněn postup jak na projekt a ROP NUTS II Střední Morava. 
Jelikož obec Černotín je nevelká obec málo známá, věnovala jsem se proto rozboru její        
socio – ekonomické analýzy, kde byla uvedena veškerá podstatná fakta o obci. Pomocí 
SWOT analýzy byly vymezeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které popisují další 
možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů. 
Závěrečná část je věnována souhrnu projektů realizovaných obcí od roku 2001 do roku 2011. 
Následně byl stručně popsán konkrétní vybraný projekt a došlo k vyhodnocení vlastního 
dotazníkového šetření týkajícího se projektu Revitalizace návsi v obci Černotín.  
Výsledky průzkumu ukázaly, že veřejné prostranství obce je velmi frekventovaným místem, 
které mnoho občanů navštíví alespoň jednou za den. Občané zhodnotili původní stav obce 
jako zastaralý a nedostatečný. Ukázalo se, že většině občanů nebyl stav návsi obce lhostejný, 
a proto se zapojili do průzkumu, který byl součástí projektové dokumentace projektu v žádosti 
o dotaci. Revitalizaci občané hodnotí jako přínosnou, obec se podle nich stala modernější, 
bezpečnější a také čistější. Mají nyní lepší možnost trávení volného času a díky 
zmodernizované zastávce se jim lépe cestuje. Pokud by občané dostali možnost něco změnit, 
mnoho z nich by takovou šanci ani nevyužilo, jelikož se jim nová náves líbí a jsou spokojeni. 
Někteří z nich by se však možnosti chopili a lépe by vybavili hřiště, dodali více zeleně, ale 
hlavně by umístili značky upozorňující na přechod a blížící se školu.  
Vyhodnocený dotazník byl předán obci, dle závěrů vyplývajících z práce, mohou být 
spokojeni, že se jim projekt povedl. Doporučením je ovšem zamyslet se nad hlasem lidí 
z obce a umístit před přechod značky oznamující se blížící se přechod se zvýšeným výskytem 
dětí. Sama za sebe, jako občan této obce jsem pro tuto změnu. Rozhodla jsem se proto, že 
navštívím další obecní zasedání a nápad lidí podpořím a přednesu jej. Budu ráda, když vedení 
obce nezavře před tímto nápadem oči a v blízké budoucnosti jej zrealizuje. 
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